

**Aneks z dnia 2 listopada 2020 r.
do Regulaminu projektu edukacyjnego TO(działamy)MY!**

ROZDZIAŁ 8 – ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

§ 14

Realizacja projektu jest przewidziana na rok szkolny 2020/2021 – od września 2020 r. do czerwca 2021 r.

1.09.2020 – 25.09.2020	Rejestracja placówek edukacyjnych do projektu na stronie internetowej www.unicef.pl
1.09.2020 – 15.01.2021	Realizacja działań edukacyjnych w ramach projektu i opracowywanie oraz realizacja obowiązkowych projektów społecznych na terenie placówki
2.11.2020 – 15.01.2021	Aplikacje o dofinansowanie projektów na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/#/login
16.01.2020 - 06.02.2021	Ocena wniosków aplikacyjnych
08.02.2021	Ogłoszenie wyników aplikacji o dofinansowanie projektów
08.02.2021 - 28.02.2021	Podpisanie przez Fundację umów o przekazaniu darowizny z placówkami, które uzyskały dofinansowanie
08.02.2021 - 08.06.2021	Realizacja projektów społecznych przez placówki, które uzyskały dofinansowanie
31.08.2021	Termin rozliczenia się z darowizny otrzymanej w ramach projektu na stronie aplikacji https://granty.fundacja.santander.pl/#/login
31.08.2021	Termin złożenia raportu końcowego z realizacji projektu na stronie www.unicef.pl

UWAGA: Placówki edukacyjne, które nie zdecydują się aplikować o dofinansowanie, mogą realizować obowiązkowe działania, w tym przeprowadzić obligatoryjny projekt społeczny **do końca marca 2021 r.** Pozostali, którzy chcą uczestniczyć w procesie aplikacji, zobowiązani są wykonać obowiązkowy projekt społeczny zgodnie z harmonogramem podanym w tabeli. Jego realizacja stanowi jedno z kryteriów oceny wniosku.